



OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica. Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 2 febbraio 2024, n. 19)

C.P.I.A. - CARRARA
Prot. 0003148 del 06/06/2025
I (Uscita)

TITOLO PROGETTO: INCLUDENDO
CODICE: M4C1I1.4-2024-1322-P-49569
CUP: J84D21000920006

**DECRETO DI PROROGA DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEGLI INCARICHI
DELL’ AVVISO PROT. N. 6066 del 28.12.24.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 4, comma 2, dell’ Avviso Prot. N. 6066 del 28.12.24 “*L’eventuale differimento del termine di conclusione dell’incarico originario è consentito, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico, nonché il rispetto delle tempistiche previste dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento*”;

PRESO ATTO che al 31.05.25, data prevista per la conclusione degli incarichi di cui al Prot. N. 6066, risultavano ancora edizioni non ultimate per cause non imputabili ai docenti esperti

DECRETA

Come previsto ex art. 4 dell’ Avviso Prot. N. 6066 del 28.12.24 il differimento del termine alla data 14/09/2025 al fine di garantire la conclusione dei percorsi.

Carrara, 06 giugno 2025



EMILIO DI
FELICE
06.06.2025
14:20:41
GMT+02:00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emilio Di Felice

